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Abstrak – Pembangunan Peternakan Ayam Dayeuh Manggung terletak di Kampung Warukai Desa 
Dayeuh Manggung Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Luas lahan yang akan dibangun ± 200 
Ha, Penggunaan alat berat pada Pembangunan Peternakan Ayam Dayeuh Manggung ini yaitu alat 
berat yang sering dipakai dalam pelaksanaan gali timbun antara lain: bulldozer, excavator, 
backhoe loader dan truk. Penelitian ini berupa analisis perbandingan pemakaian kombinasi alat 
berat bulldozer dan excavator dibandingkan dengan pemakaian backhoe loader untuk  pekerjaan 
galian dan timbunan/pemindahan material, permodelan  penggunaan alat berat dilakukan dalam 
tinjauan biaya dan waktu pekerjaan kemudian membandingkan hasil analisis perhitungan tersebut. 
Dari hasil analisis perhitungan, maka waktu yang diperlukan oleh kombinasi excavator dengan 
bulldozer  sebesar 2089,86 jam, sedangkan  waktu  untuk backhoe loader sebesar 2835,48 jam. 
Maka waktu tercepat dengan menggunakan kombinasi antara excavator dengan bulldozer dengan 
selisih waktu 745,62 jam. Berdasarkan perbandingan biaya pelaksanaan pekerjaan, waktu yang  
diperlukan oleh kombinasi excavator dengan bulldozer sebesar Rp.981.294.412,00- sedangkan 
biaya untuk backhoe loader sebesar Rp. 897.394.401,00-  Maka  biaya  termurah  dengan  
menggunakan backhoe loader dengan selisih biaya Rp. 83.900.012,00-. Untuk pekerjaan perataan 
tanah sebaiknya menggunakan kombinasi excavator dengan bulldozer karena lebih efisien dari segi 
waktu, Namun  bila  meninjau  dari  segi biaya  atau  penghematan  maka  disarankan 
menggunakan backhoe loader. 
 





Keberhasilan suatu proyek dapat diukur dari 2 hal yaitu keuntungan yang didapat serta 
ketepatan waktu penyelesaian (Soeharto, 1997). Keduanya tergantung pada perencanaan yang 
cermat terhadap metode pelaksanaan, penggunaan alat dan penjadwalan. Pemilihan peralatan yang 
tepat memegang peranan yang sangat penting. Peralatan dianggap memiiki kapasitas tinggi bila 
peralatan tesebut menghasilkan produksi yang tinggi atau optimal tetapi dengan biaya yang rendah. 
Alat kontruksi atau juga sering disebut alat berat, , merupakan alat yang sengaja diciptakan/didesain 
untuk dapat melaksanakan salah satu fungsi/kegiatan proses kontruksi yang sifatnya berat bila 
dikerjakan tenaga manusia, seperti: mengangkut, mangangkat, mamuat, memindahan, menggali, 
mencampur, dan seterusnya dengan cara mudah, cepat, hemat dan aman. (Asianto, 2008). 
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk memperoleh hasil 
yang tepat yang dilihat dari segi waktu dan biaya pemakaian alat berat bulldozer, excavator 
dibandingkan dengan pemakaian alat berat beckhoe loader untuk proses pengangkatan dan 
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pemindahan tanah atau material. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
a. Proyek Kontruksi 
Proyek adalah suatu aktifitas yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah ide atau gagasan 
menjadi suatu kenyataan fisik. Bisa dikatakan  bahwa proyek adalah proses untuk mewujudkan 
sesuatu yang tidak ada menjadi ada dengan biaya tertentu dan dalam batas waktu tertentu (Nugraha 
dkk,1985). 
b. Konsep Biaya 
 Biaya Langsung 
Adalah biaya yang langsung berhubungan dengan konstruksi atau bangunan yang didapat 
dengan mengalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan tersebut. 
 Biaya Tak Langsung. 
Adalah biaya yang tidak secara  langsung  berhubungan dengan konstruksi, tapi harus ada 
dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut. 
 
c. Konsep Waktu 
Penjadwalan adalah kegiatan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan dan urutan kegiatan 
serta menentukan waktu pembangunan dapat diselesaikan. Penjadwalan dibutuhkan untuk 
membantu: 
 Menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan pembangunan.  
 Mengidentifikasikan hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan. 
 Menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan. 
 Membantu penggunaan tenaga kerja, uang dan sumber daya lainnya dengan cara hal-hal 
kritis pada pembangunan 
 
d. Pemilihan Alat Berat 
Menurut Benjamin (1991), pemilihan peralatan untuk suatu proyek harus sesuai dengan 
kondisi dilapangan, agar dapat berproduksi seoptimal dan seefisien mungkin. Faktor–faktor yang 
mempengaruhi yaitu:  
 Spesifikasi alat disesuaikan dengan jenis pekerjaanya, seperti  pemindahan tanah, penggalian, 
produksi agregat, penempatan beton. 
 Kondisi lapangan, seperti keadaan tanah, keterbatasan lahan. 
 Letak daerah/lokasi, meliputi keadaan cuaca, temperature, topografi. 
 Jadwal rencana pelaksanaan yang digunakan. 
 Keberadaan alat untuk dikombinasikan dengan alat yang lain. 
 Pergerakan dari peralatan, meliputi mobilisasi dan demobilisasi. 
 Kemampuan satu alat untuk mengerjakan bermacam–macam pekerjaan. 
 
e. Data Peralatan 
a) Bulldozer 
 
Gambar 2.1 Bulldoser 
Sumber: (Ilmu Sipil.com) 
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Q  = Kapasitas produksi m
3
/jam 
q  = Kapasitas bucket m
3
 
E = efisiensi kerja 
Cm= Waktu siklus 
 
b) Excavator (Backhoe) 
 
 
Gambar 2.2 Excavator (Backhoe) 
Sumber: (Ilmu Sipil.com) 
 






Q = Produksi excavator (m
3
/jam) 
q = Kapasitas bucket (m3) 
E = Efisiensi Kerja 
CM= Waktu siklus. 
Kapasitas Backhoe dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
Produksi = 
60 





T = waktu tetap 
BC = Kapasitas Bucket 
JM = Keadaan Manajemen 
BF = Bucket faktor 
Kapasitas Loader dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
Produksi = 
60 





q x 3600 x E 
Cm 
Q = 
q x 3600 x E 
Cm 
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T = waktu tetap 
BC = Kapasitas Bucket 
JM = Keadaan Manajemen 
BF = Bucket faktor 
 
III. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini berupa analisa perbandingan pemakaian kombinasi alat berat bulldozer dan 
excavator dibandingkan dengan pemakaian backhoe loader untuk  pekerjaan galian dan 
timbunan/pemindahan material. Permodelan  penggunaan alat berat dilakukan dalam tinjauan biaya 
dan waktu.  Metodologi tugas akhir ini akan dimulai berdasarkan jenis data dan  tahapan 








































b. Mengamati cara kerja 
dan spesifikasi alat 
 
Studi Literatur 
a. Manajemen kontruksi 
b. Perhitungan biaya 
pelaksanaan dengan 
menggunakan alat berat 
Studi Peralatan 
Definisi, cara kerja dan bagian-bagian alat berat 
 
Pengumpulan data proyek 
 
Metode pelaksanaan pekerjaan 
 
A 
Menganalisa dan mengolah data 
Perhitungan volume pekerjaan menetukan titik pusat  
segmen pekerjaan, jarak perpindahan, biaya peralatan 
 
 Perhitungan Waktu  dan Biaya Pelaksanaan 
Menghitung waktu pelaksanaan dan biaya penggunaan 
bulldozer, loader dan excavator 
 
 Membandingkan hasil  
perhitungan kombinasi antara  
bulldozer dan excavator dan beckhoe loader 
 Kesimpulan 
SELESAI 
Jurnal Kontruksi Sekolah Tinggi Teknologi Garut 
5  © 2013 Jurnal STT-Garut All Right Reserved 
 
IV. Hasil dan Pembahasan 
a. Lokasi Penelitian 
Pembangunan Peternakan Ayam Dayeuh Manggung terletak di Kampung Warukai Desa 
Dayeuh Manggung Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Luas lahan yang akan dibangun ± 200 Ha, 
Status tanah hak milik sendiri, lokasi tersebut berada di daerah bukit dengan keadaan tanahnya 








Gambar 4.1 Lokasi Penelitian 
b. Waktu Pelaksanaan 
1) Excavator 




q x 3600 x E 
Cm 
Waktu siklus : 
Pengisian bucket     =  7 detik 
Mengangkat beban & swing   = 10 detik 
Dumping (pembuangan)   =  5 detik 
Swing kembali     =  5 detik 
Waktu tetap, percepatan dan lain – lain =  5 detik  
                 = 32 detik 
Kapasitas penuh q1 = 0,5 m
3
 
faktor  bucket  k  (tanah asli jadi k diambil 0,8)  
E  = efisiensi kerja (alat masih baik diambil 0,75) 
q = 0,5 x 0,8   
 = 0, 4 m
3 
Q = 




0,4 x 3600 x 0,75 
32 
 





Volume total penimbunan yaitu  : 33307,22  m
3
 
Kondisi kerja : 
Jarak gusur   = 90 m 
Type tanah   = tanah asli (biasa) 
Efisiensi kerja   = 0,75 (baik) 
Kecepatan maju  = 5 km/jam 
Kecepatan mundur  = 3,5 km/jam 
Waktu ganti persneling  = 0,05 menit 
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  =    2,67 menit. 
 
q  = H
2
 x L x k 
= 0,8
2




Produktifitas untuk tanah asli = 0,80 
Q = 










3) Backhoe Loader 
Perhitungan produksi backhoe per jam 





X BC X JM X BF m3/jam 
T 
T        = t1 + 2 t2 + t3  
Dimana : 
Bucket faktor untuk tanah asli= 0,8 
Kapasitas bucket = 0,5 m
3
 
JM   = 0,81 (baik/sangat baik) 
Kondisi sedang (t
1





) = 5 detik 
Pembuangan (t
3
) = 3 detik 
Waktu tetap  = 12 detik 
Dapat diketahui : 
T = 10 + (2 x 5) + 3 + 10 
   = 35 detik atau 0,58 menit  
Produksi = 
60 
X 0,5 X 0,8 X 0,81 m3/jam 
0,58 




 Perhitungan produksi loader per jam 





x BC X JM X BF m3/jam 
T 
Cara pemuatan menggunakan metode v loading dengan rumus : 
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Dimana : 
Jarak    = 10 meter 
JM    = 0,81 (baik/sangat baik) 
BF    = 0,8 (tabel) 
Kecepatan maju  = 5 km/jam 
Kecepatan mundur  = 5 km/jam 
Cycle time 
Catatan : 1 km/jam  = 16,667 m/menit 
F = 90 x 10 = 900 km/jam  = 15000 m/menit 
R = 90 x 10 = 900 km/jam  = 15000 m/menit 
Z  = 1,1 
    











x 1,2 X 0,81 x 0,8 m3/jam 
1,15 
               = 40,64 m
3
/jam 
c. Biaya Pelaksanaan 
untuk  perhitungan  biaya  pemakaian  total  penggunan  excavator ditabelkan pada Tabel 1 
sebagai berikut: 
TABEL 1 Perhitungan Biaya dan waktu Pemakaian excavator 








1 Galian excavator 51919,01 1538,37 241.500 371.515.944 
2 Pemuatan 
tanah 
excavator 18612,71 551,49 241.500 133.184.280 
3 Mobilisasi PP 2.000.000 
Total biaya excavator 2089,86  506.700.224 
 
Untuk  perhitungan  biaya  pemakaian  total  penggunan  bulldozer ditabelkan pada Tabel 2 
sebagai berikut: 
TABEL 2 Perhitungan Biaya Pemakaian Total bulldozer 














3 Mobilisasi PP 2.000.000 
Total biaya Bulldozer 1287  312.987.056 
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TABEL 3 Perhitungan Biaya dan waktu Pemakaian backhoe loader 




















3 Mobilisasi PP 2.000.000 
Total biaya backhoe Loader 2835,48  686.767.265 
 
 
Setelah dilakukan perhitungan waktu pelaksanaan (durasi) terhadap  masing-masing 
kombinasi, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan  waktu pelaksanaan antara kombinasi 
excavator dan bulldozer dengan backhoe loader,  Kemudian  baru  biaya pelaksanaan  dapat  
dibandingkan. Untuk lebih  jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6 di  bawah ini:  
TABEL 4 Perbandingan waktu pelaksanaan 
No jenis alat penggalian penimbunan pemindahan pengangkutan total 
Tanah tanah tanah tanah (DT) waktu 
1 excavator 1538,37  551,49  2089,86 
2 bulldozer  1287,73   1287,73 
3 dump 
truck 
   551,49 551,49 
 Total    4 bh 3929,07 
1 backoe 1557,95    1557,95 
2 Loader   1277,52  1277,52 
3 dump 
truck 
 819,54  457,98 1277,52 
   2 bh  3 bh 4113,00 
 
TABEL 5 Rekapitulasi perbandingan waktu pekerjaan 
Rekapitulasi Total Pekerjaan 
No jenis alat lama kerja waktu 
1 Excavator 2089,86 jam 
2 Bulldozer 1287,73 jam 
3 dump truck 551,49 jam 
total waktu 2089,86 jam 
 
1 Backoe 1557,95 jam 
2 Loader 1277,52 jam 
3 dump truck 1277,52 jam 
total waktu 2835,48 jam 
selisih waktu 2835,48 jam 
Pekerjaan 2089,86 - jam 
 745,62 jam 
745,62/8 93 hari 
93/25 3,7 bulan 
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TABEL 6 perbandingan biaya pelaksanaan 
jenis alat Pekerjaan waktu biaya total 
Excavator Menggali 1538,37 241500 371515944 
 Pemuatan 551,49 241500 133184280 
Bulldozer Mendorong 1287,73 241500 310987056 
dump truck memindahkan 551,49 293038,5 161607132 
mobilisasi    4000000 
Total Biaya 981294412 
     
jenis alat Pekerjaan waktu biaya total 
Banckho Menggali 1557,95 241500 376245892 
Loader memindahkan 1277,52 241500 308521373 
dump truck Menimbun 819,54 144806,8 118675558 
 memindahkan 457,98 200777,7 91951577,4 
mobilisasi 2000000 
Total Biaya 897394401 
Selisih biaya pelaksanaan = 981.294.412-897.394.401 83.900.012 
 
V.   Penutup 
a. Kesimpulan 
Dari  analisa  perbandingan  perhitungan  waktu  dan  biaya pelaksanaan pada pembangunan 
peternakan ayam Dayeuh Manggung dengan  menggunakan  peralatan  berat  kombinasi  antara  
excavator  dengan  bulldozer  dan  backhoe loader maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan  perbandingan  waktu  pelaksanaan pekerjaan, maka waktu  yang  diperlukan oleh 
kombinasi excavator dengan bulldozer dibantu oleh dump truck sebesar 2089,86 jam sedangkan  
waktu  untuk backhoe loader dibantu dengan alat bantu dump truck sebesar 2835,48 jam. Maka 
waktu tercepat dengan menggunakan kombinasi antara excavator dengan bulldozer dengan 
selisih waktu 745,62 jam. 
2. Berdasarkan  perbandingan  biaya  pelaksanaan pekerjaan, maka waktu  yang  diperlukan oleh 
kombinasi excavator dengan bulldozer dibantu oleh dump truck sebesar Rp.981.294.412,00- 
sedangkan biaya untuk backhoe loader dibantu dengan alat bantu dump truck sebesar Rp. 
897.394.401,00-  Maka  biaya  termurah  dengan  menggunakan backhoe loader dibantu dengan 
alat bantu dump truck dengan selisih biaya Rp. 83.900.012,00- 
b. Saran 
Karena  pembahasan  Tugas Akhir ini hanya dibatasi pada penggunaan peralatan excavator, 
bulldozer dan backhoe loader untuk pekerjaan penggalian tanah dan perataan atau pemindahan 
tanah saja sehingga dirasa kurang lengkap. Maka untuk bisa menentukan alternatif penggunaan 
peralatan yang lain perlu dibahas lagi suatu penelitian atau studi lanjutan. 
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